

№ по ред	Описание на дейност/проект	СРУ код	Срок за подаване на проект на заявка	Срок за изпълнение (от дата до дата или в месеци, ако не е обвързан с конкретна дата)	Дирекция-заявител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ЕРР код на проект ИО АД	Стойност в лева без ДДС	Стойност в лева с ДДС	Разпределение на планшанията по години в лв. с ДДС	
									2024	2025
1	Системно администриране на ЦАИС ЕОП	50324100	14.12.2023 г.	от 01.01.2024 г. до 31.01.2025 г.	дирекция "Електронно възлагане и мониторинг"	6010150122005	1,012,440.00	1,214,928.00	0.00	0.00
2	Следваща поддръжка на ЦАИС ЕОП	72253200	18.12.2023 г.	от 01.01.2024 г. до 31.01.2025 г.	дирекция "Електронно възлагане и мониторинг"	6010150122007	559,000.00	670,800.00	0.00	0.00
3	Осигуряване на лицензи за право на ползване и поддръжка на софтуерни пакети за защита от вируси – WithSecure Business Suite Premium и WithSecure Email and Server Security Premium	48761000	1.4.2024 г.	Срок на валидност на лицензите - 12 месеца, считано от 01.05.2024 г.	дирекция "Финанси, човешки ресурси и административна дейност"	6010150123001	8,242.00	9,890.40	0.00	0.00
4	Доставка на компютърна и периферна техника	30200000	1.4.2024 г.	до 15.12.2025 г.	дирекция "Финанси, човешки ресурси и административна дейност"	6010150121015	30,000.00	36,000.00	0.00	0.00
5	Продължаване на правото на ползване и абонаментно обслужване на правно-информационни продукти "Смега"	48000000	7.4.2024 г.	Срок за продължаване на правото на ползване и абонаментно обслужване за периода от 03.05.2024 г. до 02.05.2025 г.	дирекция "Финанси, човешки ресурси и административна дейност"	6010150122014	682.25	818.70	0.00	0.00
6	Обследване на използваните в АОП информационни и комуникационни системи	30233141	15.06.2024 г.	до 20.12.2024 г.	дирекция "Финанси, човешки ресурси и административна дейност"	6010150121007	12,000.00	14,400.00	0.00	0.00
7	Поддръжка и обслужване на информационна система „Евентис“	72260000	31.12.2023 г.	от датата на осигуряване до 31.01.2025 г.	дирекция "Финанси, човешки ресурси и административна дейност"	6010150121017	8,050.00	9,660.00	1,380.00	0.00
8	Надграждане на ЦАИС ЕОП Привеждане на модул „Външен контрол, осъществяван от АОП“ в ЦАИС ЕОП в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки във връзка с предвидения контрол по чл. 229, ал. 1, т. 2, б. „ж“, от ЗОП	72267100 72250000	15.04.2024 г.	20.07.2024 г.	дирекция "Електронно възлагане и мониторинг"	6010150122016	87,900.00	105,480.00	0.00	0.00
9	Надграждане на ЦАИС ЕОП Интеграция на ЦАИС ЕОП с НСИ във връзка със задължение по чл. 67, ал. 9 от ЗОП	72212000	17.05.2024 г.	Срок за изпълнение – до 50 календарни дни след подписване на протокол между АОП, НСИ и ИО АД за предоставен достъп до услугата на Мониторстат	дирекция "Електронно възлагане и мониторинг"	6010150122016	123,400.00	148,080.00	0.00	148,080.00

10	Извършването на технически устройства, осигуряващи функционирането на информационните и комуникационните системи в ИТ инфраструктура на Агенцията по обществените поръчки (АОП)	72000000	3/31/2024	За технически устройства тип 1 (с критична функционалност): от датата на осигуряване до 31.12.2026 г. За технически устройства тип 2 (с некритична функционалност): от датата на осигуряване до 15.12.2026 г. Срока на валидност – съгласно ПП	6010150122007	3,017,600.00	3,621,120.00	933,180.00	1,366,170.00	1,321,770.00
11	Осигуряване на поддръжка и/или право на ползване на софтуерни лицензи за нуждите на ЦАИС ЕОП	72000000	3/31/2024	Срок за осигуряване – до три месеца след подписване на заявката Срока на валидност – съгласно ПП	6010150123001	274,830.00	329,796.00	329,796.00	0.00	0.00
12	Надграждане на ЦАИС ЕОП Оптимизиране и преработка функционалности на ЦАИС ЕОП във връзка с нормативни промени и спрянето на SDK 1.8	72220000	15.05.2024 г.	до 28.02.2025 г.	6010150122016	358,000.00	429,600.00	128,880.00	300,720.00	0.00
13	Надграждане на ЦАИС ЕОП Адаптиране за работа с евро на ЦАИС ЕОП във връзка с присъединяването на Република България към Еврозоната	72212000	15.05.2024 г.	до 31.03.2025 г.	6010150122016	211,600.00	253,920.00	76,176.00	177,744.00	0.00
14	Надграждане на ЦАИС ЕОП Технологично обновяване на софтуерната платформа на ЦАИС ЕОП - Angular	72212000	15.05.2024 г.	до 15.04.2025 г.	6010150122016	199,890.00	239,868.00	71,960.40	167,907.60	0.00
15	Надграждане на ЦАИС ЕОП Разработване и внедряване на нови e-Forms - допълнение на заявка 20 от ПП 2022	72230000 72267100 72250000	02.04.2024 г.	30.04.2024 г.	6010150122016	174,340.00	209,208.00	0.00	209,208.00	0.00
16	Доставка и въвеждане в експлоатация на 3 (три) броя комутатори	32420000	31.05.2024 г.	За доставка и въвеждане в експлоатация на устройствата - до 28.02.2025г.		78,710.00	94,452.00	94,452.00	0.00	0.00
17	Доставка на дискови масиви и защитни стени за ЦАИС ЕОП	30230000-0	31.10.2024 г.	до 4 месеца от подписване на заявката		323,000.00	387,600.00	0.00	387,600.00	0.00
18	Надграждане на ЦАИС ЕОП: Нови функционалности и промяна в съществуващите с цел подобряване на работните процеси за събиране на заявки и въвеждане на договори въз основа на рамково споразумение	72212000	01.11.2024 г.	до 30.05.2025 г.		304,900.00	365,880.00	0.00	365,880.00	0.00
	ОБЩО					6,784,584.25	8,141,501.10	3,659,041.50	3,160,689.60	1,321,770.00

Яна Топалова
Изпълнителен директор

Ивайло Филипов
Изпълнителен директор

Директор на Дирекция ФЧРАД
и длъжностно лице, полагащо
втори подпис съгласно
заповед № РД-59/30.08.2024 г.

Главен счетоводител

експерт по мрежова
и информационна сигурност

директор на дирекция "Електронно
възлагане и мониторинг"

ачалник на отдел МОП,
дирекция "Електронно възлагане и мониторинг"

Заличаванията в документите са на основание чл. 4 от Общия регламент относно защитата на данните - Регламент (ЕС)
2016/679