

План-график
за 2024 г. по Договор ПО-16-2892/ 26.08.2024 между Комисия за защита на потребителите и ИО АД

№ по ред	Описание на дейност/ и необходимост от съгласуване с МБУ	СРУ код	Срок за изпълнение (от дата до дата или в месеци, ако не е обвързан с конкретна дата)	Дирекция заявител	ERP код на проект ИО АД	Стойност лв. без ДДС	Стойност лв. с ДДС	Разпределение на плащанията по години в лв. без ДДС	
								2024	2025
Капиталови разходи (инвестиции)									
Осигуряване на хардуер и стандартен софтуер									
1	Доставка на компютърни конфигурации *	30214000-2	15.12.2024		6020000124001	183 180,00	219 816,00	183 180,00	
2	Осигуряване на лиценз за правото на ползване и поддръжка Microsoft 365 E5	48600000-4	до 30.09.2024		6020000124002	4 185,00	5 022,00	4 185,00	
3	Разработка на нова уеб-страница на КЗП и мобилно приложение *	72000000-5	до 31.12.2024		6020000124003	49 633,00	59 559,60	49 633,00	
4	Доставка на преносими компютри	30213100-6	15.12.2024		6020000124001	13 000,00	15 600,00	13 000,00	
5	Доставка на периферна техника	30232000-4	15.12.2024		6020000124005	26 176,00	31 411,20	26 176,00	
					ОБЩО:	276 174,00	331 408,80	276 174,00	0,00

* Забележка: Настоящият план-график е разработен в съответствие с условията на чл.1, ал.2 от Рамков договор № г., т.е. включени са дейности в т. 1 и т. 3, за които Възложителят има намерение да възложи изпълнението им, след получаване на допълнително финансиране.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Мария Филипова
Председател

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Ивайло Филипов
Изпълнителен директор

Главен счетоводител

Главен счетоводител

Заличаванията в документите са на основание чл. 4 от Общия регламент относно защитата на данните - Регламент (ЕС) 2016/679