



Актуализиран план-график  
за 2024 г. по Рамков договор № Д-5/25.07.2022 г. между Министерството на електронното управление и „Информационно обслужване“ АД

№ по ред	Описание на дейност/ и необходимост от съгласуване с СРУ код МБУ	Срок за изпълнение (от дата до дата или в месеци, ако не е обвързан с конкретна дата)	Дирекция заявител Системи и компоненти на електронното управление	ЕПР код на проект ИО АД	Стойност лв. без ДДС	Стойност лв. с ДДС	Разпределение на плащания по години - лв. без ДДС	
							2024	2025
<b>Оперативни разходи</b>								
<b>Капиталови разходи (пневстиши)</b>								
<b>Дейности възложени през 2023 г., съгласно Актуализиран III 2023</b>								
1	Централизирано изграждане, поддръжане и дигитализиране на регистри, водени от административните органи, в съответствие с изискванията на чл. 52а от Закона за електронното управление. Забележка: Дейността е възложена по ред 1 от III 2023	72262000-9 до 31.12.2025 г.	Дирекция "Системи и компоненти на електронното управление"	6075000123004	5,405,200.00	6,486,240.00		
<b>Дейности възложени през 2022 г., съгласно Актуализиран III 2022</b>								
2	Разработка на платформа за издаване на разрешенията за работа и поддръжка в рамките на 36 месеца. Забележка: Дейността е възложена по ред 4 от III 2022.	72262000-9 до 31.05.2024 г.	Дирекция "Системи и компоненти на електронното управление"	6075000122004	754,431.00	905,317.20		
				<b>ОБЩО:</b>		<b>0</b>		

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ВАЛЕНТИН МУНДРОВ  
МИНИСТЪР НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИВАЙЛО ФИЛИПОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Заличаванията в документите са на основание чл. 4 от Общия регламент относно защитата на данните – Регламент (ЕС) 2016/679.