



ПЛАН ГРАФИК 2024, версия 5.0 по договор № ДОГ-100/19-12.2023 г. (вк. № ПО-1.6-3466/19.12.2023 г. на ИО АД)

№	Описание на дейност/проект	Описание на дейността, услугата, ил.л. посочване на конкретни обекти	СРВ код	Срок за изпълнение (от дата до дата или в месеци, ако не е обхванат с конкретна дата)	Дирекция/заместител	ЕРР код на проекта ИО АД	Разход за извършване - Поддръжка на ИТ и услуги - Поддръжка на софтуер - Поддръжка на хардуер - Разходи (инвестиции)	Обща стойност лв. без ДДС	Обща стойност лв. с ДДС	Разпределение на плащания по години лв. без ДДС			Забележки
										2024 г., без ДДС	2025 г., без ДДС	2026 г., без ДДС	
1	Изпълнение на ИС							11 300 930.20 лв.	11 300 930.20 лв.	1 000 824.00	0	0	14
2	Поддръжка на Системи за мониторинг на оборудване (MMS 2000, MMS - ПРЕХОДЕН ПРОЕКТ)	Услуга за мониторинг на оборудване (а) право на ползване и поддръжка на системата.	Z260000-5 Услуги, свързани със софтуерни продукти	Начална дата на предоставяне на услугата е 02.03.2024 г. Срок за предоставяне на правото на ползване и поддръжка от началото на предоставяне на услугата до 31.12.2026 г. (вкл. 31.12.2026 г.). За резервни части и работни, от началото на предоставяне на услугата до 15.12.2026 г.	ДРУС ч.Д/РАО	6010000120012	Разходи за извършване - Поддръжка на ИС и услуги	25 200.00 лв.	7 960.00 лв.	8 400.00 лв.	8 820.00 лв.	Земанка № 30-00-10 от 23.01.2024	
	2.2 Поддръжка на Системи за мониторинг на оборудване (MMS 2000, MMS - ПРЕХОДЕН ПРОЕКТ)	(б) резервни части и работни само при необходимост	Z260000-5 Услуги, свързани със софтуерни продукти	Начална дата на предоставяне на услугата е 02.03.2024 г. Срок за предоставяне на правото на ползване и поддръжка от началото на предоставяне на услугата до 31.12.2026 г. (вкл. 31.12.2026 г.). За резервни части и работни, от началото на предоставяне на услугата до 15.12.2026 г.	ДРУС ч.Д/РАО	6010000120012	Разходи за извършване - Поддръжка на ИС и услуги	74 000.00 лв.	20 600.00 лв.	26 040.00 лв.	27 360.00 лв.	Земанка № 30-00-10 от 23.01.2024	
	2.3 Поддръжка на уеб-базирана версия на автоматизирана информационна система "Докладоводител" (Уеб-АИС) в МС - ПРЕХОДЕН ПРОЕКТ	Услуга за мониторинг на оборудване (а) предоставяне на поддръжка на МС	Z260000-5 Услуги, свързани със софтуерни продукти	Начална дата на предоставяне на услугата е 02.03.2024 г. Срок за предоставяне на правото на ползване и поддръжка от началото на предоставяне на услугата до 31.12.2026 г. (вкл. 31.12.2026 г.). За резервни части и работни, от началото на предоставяне на услугата до 15.12.2026 г.	Д/РАО	6010000122005	Разходи за извършване - Поддръжка на ИТ и услуги	179 100.00 лв.	56 820.00 лв.	59 640.00 лв.	62 640.00 лв.	Земанка № 30-00-39 от 08.02.2024	
	2.4 Поддръжка на уеб-базирана версия на автоматизирана информационна система "Докладоводител" (Уеб-АИС) в МС - ПРЕХОДЕН ПРОЕКТ	(б) мониторинг на нова система "Уеб-АИС 2020" и обучение за работна сила - при пряк интерес и плащане	Z260000-5 Услуги, свързани със софтуерни продукти	Начална дата на предоставяне на услугата е 02.03.2024 г. Срок за предоставяне на правото на ползване и поддръжка от началото на предоставяне на услугата до 31.12.2026 г. (вкл. 31.12.2026 г.). За резервни части и работни, от началото на предоставяне на услугата до 15.12.2026 г.	Д/РАО	6010000122005	Разходи за извършване - Поддръжка на ИТ и услуги	30 570.00 лв.	30 570.00 лв.	30 570.00 лв.	30 570.00 лв.	Земанка № 30-00-39 от 08.02.2024	
	2.4 Поддръжка на WEB базирани информационни системи на ВАСУ (включително с поддръжка на автоматизирана информационна система "Докладоводител" (Уеб-АИС) в МС - ПРЕХОДЕН ПРОЕКТ)	Услуга за мониторинг на оборудване (а) предоставяне на поддръжка на ВАСУ "Финал" и АСО.	Z260000-5 Услуги, свързани със софтуерни продукти	Начална дата на предоставяне на услугата е 02.03.2024 г. Срок за предоставяне на правото на ползване и поддръжка от началото на предоставяне на услугата до 31.12.2026 г. (вкл. 31.12.2026 г.). За резервни части и работни, от началото на предоставяне на услугата до 15.12.2026 г.	Д/Р	6010000120004	Разходи за извършване - Поддръжка на ИС и услуги	61 672.00 лв.	14 060.00 лв.	18 750.00 лв.	19 750.00 лв.	Земанка № 30-00-47 от 17.01.2024 Актуализирана Земанка № 30-00-131 от 23.04.2024 Актуализирана Земанка № 30-00-144 от 10.06.2024	
	2.5 Поддръжка на Информационна система за управление на разходите при влизане в МС - ПРЕХОДЕН ПРОЕКТ	Услуга за мониторинг на оборудване (а) предоставяне на поддръжка на ИС/ПР.	Z260000-5 Услуги, свързани със софтуерни продукти	Начална дата на предоставяне на услугата е 22.04.2024 г. Край на изпълнение: 31.12.2026 г.	Д/Р	6010000120005	Разходи за извършване - Поддръжка на ИС и услуги	25 200.00 лв.	8 000.00 лв.	8 400.00 лв.	8 820.00 лв.	Земанка № 30-00-15 от 26.01.2024	
	2.6 Модернизация и абонаментна поддръжка на ИС "УС" - ПРЕХОДЕН ПРОЕКТ	Модернизация, чрез подмяна със съвременни версии на компоненти и подмяна на модули: сейф LMS 9.3 софтуер PANTHEON.ME (вж. проект 2.11).	Z260000-5 Услуги, свързани със софтуерни продукти	Съгласно чл. 1, ал. 7, м-р 3 от Договора от 01.01.2024 до 31.12.2026 г.	Д/Р	6010000120003	Извършване и плащане	120 576.00 лв.	66 468.00 лв.	17 040.00 лв.	17 040.00 лв.	Земанка № 30-00-47 от 12.02.2024 Актуализирана Земанка № 30-00-141 от 30.04.2024	
	2.7 Поддръжка на WEB базирани информационни системи на ВАСУ (включително с поддръжка на автоматизирана информационна система "Докладоводител" (Уеб-АИС) в МС - ПРЕХОДЕН ПРОЕКТ)	Услуга за мониторинг на оборудване (а) предоставяне на поддръжка на системата	Z260000-5 Услуги, свързани със софтуерни продукти	Начална дата на предоставяне на услугата е 23.04.2024 г. Край на изпълнение: 31.12.2026 г.	Д/Р	6010000320001	Разходи за извършване - Поддръжка на ИТ и услуги	88 296.00 лв.	28 020.00 лв.	29 388.00 лв.	30 888.00 лв.	Земанка № 30-00-7 от 17.01.2024 Актуализирана Земанка № 30-00-130 от 24.04.2024	
	2.11 Осигуряване на поддръжка на лицензи на софтуер PANTHEON.ME за нуждите на МС - ПРЕХОДЕН ПРОЕКТ	а) Поддръжка на лицензи на софтуер PANTHEON.ME и нови версии	Z260000-5 Услуги, свързани със софтуерни продукти	Начална дата на предоставяне на услугата е 15.12.2026 г.	Д/Р	6010000121010	Разходи за извършване - Поддръжка на ИС и услуги	6 300.00 лв.	6 300.00 лв.	6 300.00 лв.	6 300.00 лв.	Земанка № 30-00-55 от 19.02.2024	
	2.11 Осигуряване на поддръжка на лицензи на софтуер PANTHEON.ME за нуждите на МС - ПРЕХОДЕН ПРОЕКТ	б) Предоставяне на допълнителни услуги, при необходимост	Z260000-5 Услуги, свързани със софтуерни продукти	Начална дата на предоставяне на услугата е 11.04.2024 г. Срок за предоставяне на поддръжка на лицензи за предоставяне на услугата до 30.06.2027 г.	Д/Р	6010000121010	Разходи за извършване - Поддръжка на ИС и услуги	12 750.00 лв.	3 750.00 лв.	4 500.00 лв.	4 500.00 лв.	Земанка № 30-00-55 от 19.02.2024	
	2.12 Поддръжка на Информационна система за управление на разходите при влизане в МС - ПРЕХОДЕН ПРОЕКТ	Услуга за мониторинг на оборудване (а) предоставяне на поддръжка на системата	Z260000-5 Услуги, свързани със софтуерни продукти	Начална дата на предоставяне на услугата е 15.12.2026 г.	Д/Д	6010000420001	Разходи за извършване - Поддръжка на ИС и услуги	326 240.00 лв.	102 640.00 лв.	108 000.00 лв.	113 400.00 лв.	Земанка № 30-00-27 от 02.02.2024	
	2.13 Поддръжка на лицензи на софтуерен продукт "Метастар" - Поддръжка на лицензи на софтуерен продукт "Метастар" - Поддръжка на лицензи на софтуерен продукт "Метастар" - Поддръжка на лицензи на софтуерен продукт "Метастар"	а) Поддръжка на лицензи на софтуерен продукт "Метастар"	Z260000-5 Услуги, свързани със софтуерни продукти	Начална дата на предоставяне на услугата е 15.04.2024 г. Срок за предоставяне на поддръжка на лицензи на софтуерен продукт "Метастар" до 31.12.2026 г.	Д/С	6010000121012	Разходи за извършване - Поддръжка на ИС и услуги	90 400.00 лв.	28 680.00 лв.	30 120.00 лв.	31 620.00 лв.	Земанка № 30-00-42 от 08.02.2024	
	2.13 Поддръжка на лицензи на софтуерен продукт "Метастар" - Поддръжка на лицензи на софтуерен продукт "Метастар" - Поддръжка на лицензи на софтуерен продукт "Метастар"	б) Поддръжка на информационна система "Управление на информационни системи" (УИСИС) - (вж. проект 2.11) - ПРЕХОДЕН ПРОЕКТ	Z260000-5 Услуги, свързани със софтуерни продукти	Начална дата на предоставяне на услугата е 30.04.2024 г. Срок за предоставяне на поддръжка на лицензи на софтуерен продукт "Метастар" до 31.12.2026 г.	Д/С	6010000121012	Разходи за извършване - Поддръжка на ИТ и услуги	188 360.00 лв.	60 060.00 лв.	63 060.00 лв.	66 240.00 лв.	Земанка № 30-00-42 от 08.02.2024	
	2.14 Поддръжка на лицензи на софтуерен продукт "Метастар" - Поддръжка на лицензи на софтуерен продукт "Метастар" - Поддръжка на лицензи на софтуерен продукт "Метастар"	Услуга за мониторинг на оборудване (а) предоставяне на поддръжка на системата	Z260000-5 Услуги, свързани със софтуерни продукти	Съгласно чл. 1, ал. 7, м-р 3 от Договора от 01.01.2024 до 31.12.2026 г.	Д/ВЛОП	6010000120011	Разходи за извършване - Поддръжка на ИТ и услуги	24 000.00 лв.	24 000.00 лв.	24 000.00 лв.	24 000.00 лв.	Земанка № 30-00-26 от 30.01.2024 Актуализирана Земанка № 30-00-99 от 29.03.2024 Актуализирана Земанка № 30-00-196 от 28.06.2024	

Проект №	Система	Специфични дейности	Краен срок	Прозонна стойност, в лв. без ДДС
223-а Поддържане на ИС в МФ (без МДТ и СОИ) - част 2024	1) Модул "Регистър общински дълг" (РОД) към информационната система за общините - ИСО (дирекция ФО);	<p>1. Допълнителни дейности по адаптиране на РОД (вкл. и на модулите "Дълг на контролираните от общините лица, попадащи в подсектор Местно управление" и "Дълг на неконтролираните от общините лица, попадащи в подсектор Местно управление") за работа с евро, вкл. и промени в справките</p> <p>2. Възможност за въвеждане от община на планирано плащане след крайния срок на договора, след ръчно отпосочване от администратор на период (вкл. на период след отчетния).</p> <p>3. Възможност за въвеждане от община на отрицателна стойност в секция Акумулация, след разрешение от администратор.</p> <p>4. Въвеждане на нови функционалности в модул "Дълг на контролираните от общините лица, попадащи в подсектор Местно управление":</p> <p>4.1. Към поле тип стойност да се добави разбивка по лихва и главница;</p> <p>4.2. Да се добави тип на контролираното лице и тази опция да се визуализира и в справките.</p>	31.12.2024	32 000,00
	2) Информационна система за общините - ИСО (дирекция ФО)	<p>1. Създаване на възможност за изпитване на данните от справката "Разшифровка на нагледните средства по бюджета на общината, по категория и индикативно разпределение по функционален подраздел от ЕБК", което към момента се извършва ръчно от администратор. Данните от справката да се изпитват автоматично след въвеждането на данните за възможността на попълнените в нея данни чрез засичане в тримесечния касов отчет данни за възможностите в края на периода</p> <p>2. Създаване на възможност за потребителите от община да въвеждат данни за прогнозни отчети по капиталовите разходи (инвестиционни програми) за предстояща година. Аналогично на отчетите за капиталови разходи, така и прогнозата за капиталови разходи е необходимо да се засича с контрола за тримесечните прогнози на общините. Добавяне на справочни възможности свързани с данните за прогнозата. Справките да обхващат: ОЛАП, оперативна (аналогична на месените отчети, но без период) и справка с данни – след по източници.</p> <p>3. Разработка на функционалност за отразяване на капиталови разходи по инвестиционните програми, приети със Закона за Държавния Бюджет на Република България за 2024 г.</p> <p>4. Поддържане на поемателна на поемател на проектите от инвестиционните програми по точка 3.</p> <p>5. Създаване на справко до момента процес на контрол и отчитане на обектите, финансирани със средства по инвестиционните програми по точка 3.</p> <p>6. Актуализация на наставления и добавяне на нова ОЛАП куб, който да подпомага процеса на контрол и отчитане на обектите, финансирани със средства по инвестиционните програми по точка 3.</p>	31.12.2024	216 000,00
	3) Информационна система за вътрешен одит - ИСФХВО (дирекция МВСО)	<p>1) В спецификационната част на ИСФХВО, в модул ЗВО да се добави секция "Информация за членовете на одитни комитети", идентична със съществуващата секция "Информация за вънрешните одитори". Информацията в новата секция няма да е публична.</p> <p>2) В съществуващата секция "Звена за вътрешен одит" към модул ЗВО да се добави нов бутон "Членове ОК", идентичен на съществуващия бутон "Одитори".</p> <p>3) В съществуващата секция "Звена за вътрешен одит" към модул ЗВО между колоната "Нап. на одитен комитет" и колоната "Мин. члст. по ЗБОПТС" да се създаде нова колона "Членове ОК", която да показва фроя на въвежданите чрез т. 2) членове на одитни комитети;</p> <p>4) Да се предостави възможност в модул ЗВО един вътрешен одитор да бъде назначен едновременно в няколко звена за вътрешен одит;</p> <p>5) В модул ЗБОПТС, секция "Изпитни случаи" при избор на бутон "Завалени" да се предостави възможност за генериране на файл във формат Excel на изпитните случаи за участие в изпита преди генериране на списъка с</p> <p>6) При подаване на заваляне за участие в изпита за придобиване на сертификата ЗБОПТС, ИСФХВО да допуска само файлове с разширение pdf, jpg, png и word;</p>	31.12.2024 г.	64 000,00
	4) Информационна система "Регистър на минималните помощи" (РМТ) (ДПРС)	<p>Разработване на нова справка в потребителската част на системата с наименование De minimis aid annual report, която да е идентична с тази от системата за административен профил и да предоставя следната информация, като филтрите и изпитите в нея да бъдат на английски език:</p> <p>Филтрите на справката да са подредени в следната последователност: Period from... to..., Beneficiary identification number (All, BULSTAT/UC; UCN; Foreign identification number); Name of the beneficiary; Aid measure; Aid instrument; Sector of activity.</p> <p>Справката следва да показва резултат за:</p> <ul style="list-style-type: none"> –Общ размер на предоставените (всички се датата на предоставяне, а не датата на регистрация на помощта в системата) минимални помощи за посочения период, чрез филтъра "Period from... to..." –Общ брой бенефициери за релевантни избран период. –Общ размер на предоставените минимални помощи за избран период, разбит по сектори на база НКВД. 	31.12.2024 г.	16 000,00
	5) Интегрирана справка за евгото	<p>Промяна във влязката на сайта</p> <p>Промяна в влязката на сайта</p> <p>Промяна в рубрики и функционалности на сайта</p>	31.12.2024 г.	25 000,00
			Общо в лв. без ДДС	353 000,00

Приложение 2) Специфични дейности по проект 2.23-6 Поддържане на модул МДТ и СОИ - 2024 г.

Проект №	Система	Специфични дейности	Краен срок	Прогнозна стойност, в лв. без ДДС
2.23-6 Поддържане на модул МДТ и СОИ - 2024 г.	Поддръжка на Модул "Местни данъци и такси" (МДТ) към ИСО и на Система за обмен на информация (СОИ) (регулярна дейност)	<p>Специфични дейности МДТ:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Промени, във връзка с: <ul style="list-style-type: none"> - влезли в сила нормативни промени (ЗМДТ, ДОПК и др. нормативни актове); - методологически указания и становища на НАП; - искания на МФ или на общините; - електронно подаваните декларации; - обмен на данни, получавани/предоставяни от други информационни системи; 2) Промяна в налични веб-услуги при възникнала необходимост или при промени в нормативни актове и внедряването им във всички общини, потаващи модул МДТ; 3) Включване на общини към електронното подаване на декларациите по чл. 54 през портала на НАП с ПИК на НАП. 4) Справки по искане на общините 5) Съдействие на общините при годишното счетоводно приключване. <p>Специфични дейности СОИ:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Промени в справките и/или създаване на нови справки при възникнала необходимост, вкл. в резултат на изменения на ЗМДТ. 2) Поддържане и при нужда - корекции в обработката на входяща файлова информация от МВР. 3) Корекции в обмена на информация в резултат на изменения в ЗМДТ или други нормативни или административни актове. 4) Осигуряване на автоматизиран обмен на информация или промени в реализиран такъв с външни регистри/системи (ГРАО, МВР/КАТ, нотариуси, НЕЛК, АВ, НСИ, адресен регистър и др.) при възникнала необходимост и при реализирана възможност за обмен на информация със същите. 5) Промени вследствие на промени в законодателството съобразно посочените срокове. 6) Програмни корекции във връзка с обмен на данни, получавани/предоставяни от/на други информационни системи/регистри, вкл. през reglX. 7) Предоставяне на справочна информация с данни от СОИ при необходимост. 	31.12.2024 г.	36 000,00
ОБЩО в лв. без ДДС				36 000,00

№	Наименование на частта към проект 3.1	Описание на дейността/услугата ШИЛП посочване на конкретен брой	СРУ* код	Срок - начало	Срок - край	Пропазна стойност, в лв. без ДДС	Отговорни лица при възникване (име, тел, e-mail)	Дирекция заявител
	Част 1 Развитие (модернизация) на SMART, в това число СРОД за Първични данни	Облачаване на процеса по обмена на информация между Комисията за финансов надзор Министерство на финансите и последващото й систематизиране и обработка в SMART във връзка с измененията в чл. 111, ал. 6 от Закона за плащане на финансови инструменти във връзка с държавния дълг, в качеството му на компетентен орган по смисъла на чл. 32, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. относно късите продажби и някои аспекти на суалите за кредитно неизпълнение (ОВ, L 86/1 от 24 март 2012 г.)	72230000-6 Услуги по разработване на софтуер (инженерски)	Заявка № 30-00-71 от 12.03.2024	от възлагането до 10.12.2024	176 000,00	ДДД	ДДД
	Част 2 Развитие на ИС РМС Плащания	1) във връзка с нормативни изменения – в ДОПК и омаквана Наредба, с които: - се разширява кръга на лицата, задължени да уведомяват НАП и АМ за сключването на договори и предпоставки по такта плащания; - се намалява прага на договорите, за които се доплаща през системата - на стойност, равна на или надвишаваща 10 000 лв.; - се актуализират образците във връзка с измененията; - се въвеждат допълнителни листа и др. 2) във връзка с допълнителни изисквания на НАП	72260000-5 Съюзени със софтуерни продукти	Заявка № 30-00-93 от 28.03.2024	от възлагането до 03.05.2024	864 000,00	ДИС	ДИС
	Част 4 Развитие (модернизация) на ИС МДТ (пролог) и ИС МДТ (тест) (МДТ) към ИСО и интеграция с регистър на корабите	Промяна в модул „МДТ“ за отразяване на нормативни изменения, вкл. измененията в ЗМДТ относно таксата за битови отпадъци (ТСО) и омакваната през март 2024 г. Наредба по чл. 66, ал. 3, т. 1 от ЗМДТ, касаеща и четините на омакваната ТСО (пролог) и в раздел 1 на Наредба трета на ЗМДТ относно таксата за битови отпадъци (ТСО) в раздел 01 от МДТ (тест) (МДТ) към ИСО и публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България извършено през 2021 г.; т.е. дейностите по разработване на модулите за интеграция с регистър на корабите и интеграция с ИС МДТ (пролог) и ИС МДТ (тест) (МДТ) към ИСО и интеграция с регистър на корабите	72230000-6 Услуги по разработване на софтуер (инженерски)	Заявка № 30-00-132 от 25.04.2024	от възлагането до 10.12.2024	1 800 000,00	ДФО	ДФО
	Част 5 Развитие (модернизация) на ИС МДТ (пролог) и ИС МДТ (тест) (МДТ) към ИСО и интеграция с регистър на корабите	Промяна в модул „МДТ“ за отразяване на нормативни изменения, вкл. измененията в ЗМДТ относно таксата за битови отпадъци (ТСО) и омакваната през март 2024 г. Наредба по чл. 66, ал. 3, т. 1 от ЗМДТ, касаеща и четините на омакваната ТСО (пролог) и в раздел 1 на Наредба трета на ЗМДТ относно таксата за битови отпадъци (ТСО) в раздел 01 от МДТ (тест) (МДТ) към ИСО и публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България извършено през 2021 г.; т.е. дейностите по разработване на модулите за интеграция с регистър на корабите и интеграция с ИС МДТ (пролог) и ИС МДТ (тест) (МДТ) към ИСО и интеграция с регистър на корабите	72230000-6 Услуги по разработване на софтуер (инженерски)	Заявка № 30-00-70 от 11.03.2024	от възлагането до 10.12.2024	98 000,00	ДФО	ДФО
	Част 6 Адаптиране за работа с евро на ИС РМС Плащания (Препоставяне на услуги на разпоредителите с бюджет)	Адаптиране за работа с евро, във връзка с приемането на Република България в Еврозоната и при спазване на основните принципи, правилата и процедури за въвеждане на еврото като парична единица на Република България, заложен в нормативната уредба	72260000-5 Услуги, свързани със софтуерни продукти	Заявка № 30-00-126 от 23.04.2024 Актуализирана Заявка № 30-00-268 от 02.09.2024	Срок за осигуряване: от подписване на заявката до 10.12.2024 г. за дейности 2-4 (съм момента на актуализиране на заявката Дейност 1 е отчетена). При промяна на датата за въвеждане на еврото, срокът за изпълнение на дейности 2-4 може да бъде продължен най-късно до 10.12.2024 г., като се изготви ПГ по проекта след подписването на настоящата актуализирана заявка. Дейност 5 (в частта внедряване) ще бъде съобразена с датата, посочена в решението на Съвета на Европейския съюз за въвеждане на еврото в Република България.	99 800,00	ДИС	ДИС
	Част 7 Адаптиране за работа с евро на Информационната система за анализ, прогнози и управление на данните (ИСУД) в Република България (SDMS) в МФ	Адаптиране за работа с евро, във връзка с приемането на Република България в Еврозоната и при спазване на основните принципи, правилата и процедури за въвеждане на еврото като парична единица на Република България, заложен в нормативната уредба	72260000-5 Услуги, свързани със софтуерни продукти	Заявка № 30-00-128 от 24.04.2024 Актуализирана Заявка № 30-00-268 от 04.09.2024	Начало на изпълнение: 18.06.2024 г. Срок за изпълнение: до 10.12.2024 г. за Дейности 2-4, (към момента на актуализиране на заявката Дейност 1 е отчетена), като се изготви ПГ по проекта след подписването на настоящата актуализирана заявка. Дейност 5 (в частта внедряване) ще бъде съобразена с датата, посочена в решението на Съвета на Европейския съюз за въвеждане на еврото в Република България.	88 000,00	ДДД	ДДД

<p>Част 8 Адаптиране за работа с евро на WEB базирания автоматизирана информационна система за управление на ценни книжа (ИСЦК) в МФ</p>	<p>Адаптиране за работа с евро, във връзка с приемането на Република България в Еврозоната и при спазване на основните принципи, правилата и процедури за въвеждане на еврото като парична единица на Република България, заложен в нормативната уредба</p>	<p>72260000-5 Услуги, свързани със софтуерни продукти</p>	<p>Заявка № 30-00-125 от 23.04.2024 Актуализирана Заявка № 30-00-234 от 01.08.2024</p>	<p>Начало на изпълнение: 31.07.2024 г. Срок за изпълнение за дейности 1-4 до 30.09.2024 г. При промяна на датата за въвеждане на еврото, срокът за изпълнение на дейности 1 -4 може да бъде продължен най-късно до 10.12.2024 г. Дейност 5 (в частта внедряване) ще бъде съобразена с датата, посочена в решение на Съвета на Европейския съюз за въвеждане на еврото в РЕ.</p>	<p>74 600,00</p>	<p>ФУС</p>
<p>Част 9 Адаптиране за работа с евро на WEB базирания информационна система за ВАСУ "Финанси" в МФ</p>	<p>Адаптиране за работа с евро, във връзка с приемането на Република България в Еврозоната и при спазване на основните принципи, правилата и процедури за въвеждане на еврото като парична единица на Република България, заложен в нормативната уредба</p>	<p>72260000-5 Услуги, свързани със софтуерни продукти</p>	<p>Заявка № 30-00-129 от 24.04.2024 Актуализирана Заявка № 30-00-273 от 25.09.2024</p>	<p>Начало на изпълнение: 19.09.2024 г. Срок за изпълнение: до 10.12.2024г. за дейности 1-4, като се изготви ПГ по проекта след подписването на настоящата актуализирана заявка. Дейност 5 (в частта внедряване) ще бъде съобразена с датата, посочена в решение на Съвета на Европейския съюз за приемане на еврото в Република България.</p>	<p>16 500,00</p>	<p>ДДР</p>
<p>Част 10 Адаптиране за работа с евро на Информационна система за подпомагане вземането на решения в областта на управлението при бедствия (ИСПВ) в МФ</p>	<p>Адаптиране за работа с евро, във връзка с приемането на Република България в Еврозоната и при спазване на основните принципи, правилата и процедури за въвеждане на еврото като парична единица на Република България, заложен в нормативната уредба</p>	<p>72260000-5 Услуги, свързани със софтуерни продукти</p>	<p>Заявка № 30-00-160 от 23.05.2024 Актуализирана Заявка № 30-00-261 от 03.09.2024</p>	<p>Срок за изпълнение: от подписване на заявката до 10.12.2024 г. за дейности 2-4 (към момента на актуализиране на заявката Дейност 1 е отчетена), като се изготви и ПГ по проекта след подписването на настоящата актуализирана заявка. Дейност 5 (в частта внедряване) ще бъде съобразена с датата, посочена в решение на Съвета на Европейския съюз за въвеждане на еврото в Република България.</p>	<p>48 000,00</p>	<p>ДДР</p>
ОБЩО: 3 264 900,00						

№	Вид техника	Адрес	Модел на устройството	Сериен номер	В гаранцията до:
1	Сървър	гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ 102	HP DL360 G7	CZ3226N521	
2	Сървър	гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ 102	Dell PowerEdge T410	J9b3x4j	
3	Сървър	гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ 102	Dell PowerEdge T410	G9b3x4j	
4	Сървър	гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ 102	Dell PowerEdge R520	174YV42	
5	Сървър	гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ 102	DELL EMC POWEREDGE R640	3GZBJH3	30.11.2024 г.
6	Сървър	гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ 102	DELL EMC POWEREDGE R640	4GZBJH3	30.11.2024 г.
7	Сървър	гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ 102	DELL EMC POWEREDGE R640	5GZBJH3	30.11.2024 г.
8	Сървър	гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ 102	Dell PowerEdge R550 / 210-AZEG	40VB8T3	11.11.2025 г.
9	Сървър	гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ 102	Dell PowerEdge R550 / 210-AZEG	50VB8T3	11.11.2025 г.
10	Сървър	гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ 102	Dell PowerEdge R440	HFBD4K3	07.12.2024 г.
11	Сървър	гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ 102	DELL EMC POWEREDGE R650	B2VTKW3	25.05.2026 г.
12	Сървър	гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ 102	DELL EMC POWEREDGE R650	C2VTKW3	25.05.2026 г.
13	Сървър	гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ 102	DELL EMC POWEREDGE R650	D2VTKW3	25.05.2026 г.
14	Дисков масив	гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ 102	EMC VNX5400	CKM00133801649	
15	Дисков масив	Резервен ИТ център	EMC VNX5400	CKM00133801648	
16	Дисков масив	гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ 102	EMC Data Domain 160	3FZ2138099	
17	Дисков масив	гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ 102	EMC Data Domain 6300	CKM00200302740	
18	Дисков масив	гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ 102	Надграждане на DELL DataDomain 6300 със сериен номер CKM00200302740		30.11.2024 г.
19	Дисков масив	гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ 102	IBM FlashSystem 5200 NVMe Control Enclosure 4662-6H2	78F135B	30.11.2024 г.
20	UPS	гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ 102	MGE Galaxy 5000 + bypass шкаф	RJ-1PDK0800C	
21	UPS	гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ 102	MGE Galaxy 5000 + bypass шкаф	1P9J17005	
22	АМО	гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ 102	Cisco Catalyst 3850 48 порта	FOC2318T092	
23	АМО	гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ 102	Cisco Catalyst 3850 48 порта	FOC2318T09N	
24	АМО	гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ 102	Cisco C2960-X 48 + SFP 10G	FOC1747S01B	
25	АМО	гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ 102	Cisco C2960-X 48 + SFP 10G	FOC1747S054	
26	АМО	гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ 102	Cisco Catalyst 2960-X 48	FCW2043B5TP	
27	АМО	гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ 102	Cisco Catalyst 2960-X 48	FCW2043B5UA	
28	АМО	Резервен ИТ център	Cisco Catalyst 3550	FAB0520U033	
29	АМО	гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ 102	Cisco Catalyst 4948	FOX1242GZC5	
30	АМО	гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ 102	Cisco Catalyst 4948	FOX1242H9M3	
31	АМО	гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ 102	SAN комутатор Cisco MDS 9148S 16G Multilayer Fabric Switch	JPG2525003G	30.11.2024 г.
32	АМО	гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ 102	SAN комутатор Cisco MDS 9148S 16G Multilayer Fabric Switch	JPG253200FU	30.11.2024 г.
33	АМО	гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ 102	Комутатор, Layer 3 Cisco Nexus 9300-FX3 Series Switch	FDO254005G2	30.11.2024 г.
34	АМО	гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ 102	Комутатор, Layer 3 Cisco Nexus 9300-FX3 Series Switch	FDO254005FZ	30.11.2024 г.
35	АМО	гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ 102	Комутатор, Layer 3 Cisco Nexus 9300-FX3 Series Switch	FDO254005EL	30.11.2024 г.
36	АМО	гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ 102	Комутатор, Layer 3 Cisco Nexus 9300-FX3 Series Switch	FDO254005ES	30.11.2024 г.
37	АМО	гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ 102	Рутер Cisco Catalyst 8500 Series Edge Platforms	FLX252400YY	30.11.2024 г.
38	АМО	гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ 102	Рутер Cisco Catalyst 8500 Series Edge Platforms	FLX252400Z2	30.11.2024 г.
39	АМО	гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ 102	Рутер Cisco Catalyst 8500 Series Edge Platforms	FLX252400YA	30.11.2024 г.

№	Вид техника	Модел на устройството	Брой	В гаранцията до:
1	Дисков масив	HP StorageWorks MSL4048 Tape Library	1	
2	Сървър	Fujitsu-Siemens RX200 S4	1	
3	Сървър	HP Proliant DL380 G9	1	
4	АМО	Cisco Catalyst 2960 S	15	
5	АМО	Cisco ASR 1001	2	
6	АМО	Комутатор 1GE, 48 порта, Layer 2 Cisco Catalyst 9200 Series Switches	8	11/30/2024
7	АМО	Cisco Catalyst 9120AX Access Point	10	2/16/2024
8	АМО	Cisco Catalyst 9200L 24P-4X-E	1	2/16/2025
9	Компютри	HP Elitedesk 705 G3	50	
10	Компютри	HP Elitedesk 705 G1	80	
11	Компютри	HP Prodesk 600 G1	40	
12	Компютри	HP Compaq Pro 6300	30	
13	Компютри	HP Compaq Pro 6200	5	
14	Компютри	Kontrax Proline A840	100	
15	Компютри	Fujitsu Esprimo P758/E85	61	
16	Компютри	SmartTech	100	
17	Компютри	Lenovo ThinkCentre M80t Gen3	70	2/21/2025
18	Компютри	Lenovo ThinkCentre M920sS	61	
19	Монитори	HP P223 21.5"	50	
20	Монитори	HP P221 22"	61	
21	Монитори	View Sonic VX2209	70	
22	Монитори	ASUS VW193DR	30	
23	Монитори	AOC 22E1Q	100	
24	Монитори	Philips	60	
25	Монитори	AOC 24LED	40	
26	Монитори	Lenovo ThinkVision E24-29	80	2/21/2025
27	Монитори	Philips 43PUS7906/12	1	
28	Монитори	LG LG55UH5F	1	
29	Преносими компютри	HP ProBook 450 G4	5	
30	Преносими компютри	Acer P238	5	
31	Преносими компютри	HP ProBook 450 G2	15	
32	Преносими компютри	HP ProBook 655	10	
33	Преносими компютри	Lenovo ThinkPad L570	15	
34	Преносими компютри	HP Probook 450 G8	121	2/12/2024
35	Преносими компютри	LENOVO V15-ADA	125	6/4/2024
36	Преносими компютри	HP ProBook 6560b	5	
37	Преносими компютри	ES Lifebook E554	12	
38	Преносими компютри	LENOVO THINK PAD E590	15	
39	Преносими компютри	LENOVO YOGA L390	11	
40	Преносими компютри	APPLE MACBOOK PRO 13	3	
41	Принтери	HP LJ 401	10	
42	Принтери	HP LJ C451	2	
43	Принтери	Lexmark C746dn цветен	2	
44	Принтери	Lexmark MS415DN	3	
45	Принтери	ZEBRA ZHP Series3	1	
46	Принтери	Canon PIXMA TR150 - мобилен	2	
47	Принтери	BROTHER HL-L5100DN	30	
48	Скенери	Canon DR-M160	2	
49	Скенери	HP G2710	1	
50	Скенери	Epson Scanner V33	1	
51	Скенери	Xerox DocuMate 6440	10	
52	МФУ	Xerox 3220 DN	2	
53	МФУ	Xerox Pe 120e	2	
54	МФУ	Xerox WC3655s	11	
55	МФУ	Xerox Altalink C8035	1	
56	МФУ	Lexmark MX710	4	
57	МФУ	Lexmark MX510	14	
58	МФУ	Lexmark MX517de	1	
59	МФУ	Lexmark CX510de цветен	2	
60	МФУ	Xerox Versalink B7035	11	
61	МФУ	HP LaserJet Mgd MFP E731dn	2	3/30/2025
62	МФУ	Brother MFC- B7715DW	8	3/30/2025
63	МФУ	Brother DCP- L8410CDW	2	3/30/2025
64	МФУ	HP LJ CM3530fs	2	
65	МФУ	LEXMARK XS950DE+TABA	1	
66	UPS	MGE 1500	2	
67	UPS	UPS 750	2	
68	UPS	UPS EATON Evolution S3000	4	
69	UPS	Riello NPW 1000	52	
70	UPS	Riello Santinel DUO 5000	2	
71	UPS	Makelsan Powerpack 6250	2	
72	UPS	Powerware 5125R 6kVA	4	
73	UPS	MGE Comet EX RT 11kVA	4	
74	Мултимедийни устройства	Optoma EP719R	2	
75	Мултимедийни устройства	Casio Core X1-V10X	3	
76	Мултимедийни устройства	EPSON EB-2247U	2	